

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-034

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第五届董事会第十次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”项目涉及的募集资金投资金额为14,000万元，占可转债募集资金净额的35.76%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司债券持有人会议及公司股

东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了4,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额为人民币391,499,056.61元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2026年6月11日，公司可转债募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入募集资金金额 ^{注1}	尚未使用募集资金余额
建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包	14,000.00	14,000.00	5,767.94	8,756.75
高青县城乡绿道网项目	10,000.00	1,839.05 ^{注3}	1,839.05	0.00
博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标	0.00	8,506.31 ^{注3}	3,982.01	4,557.13
淄博四宝山区区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目	3,000.00	585.87 ^{注2}	585.87	0.00
乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）	1,000.00	1,000.00	1,007.88	0.08

补充流动资金	12,000.00	11,149.91	11,306.69	0.00
合计	40,000.00	37,081.14	24,489.44	13,313.96

注：1、部分项目投入的募集资金和尚未使用募集资金包含现金管理收益及利息扣除银行手续费后的净额；

2、公司于2024年11月11日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，并于2024年12月3日召开2024年第三次临时股东大会及“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止可转债募投项目“淄博四宝山区生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金；

3、公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2025年9月17日召开2025年第三次临时股东会及“冠中转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止可转债募投项目“高青县城乡绿道网项目”，并将剩余募集资金用于投入“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”。

三、本次拟终止募投项目情况及原因

（一）本次拟终止募投项目情况

根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次拟终止的“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”项目计划投资和实际投资情况如下：

1、项目概况

项目建设期间	1,095日历天
项目实施主体	云南省地质工程勘察有限公司（联合体牵头人，曾用名：云南省地质工程勘察总公司）、青岛冠中生态股份有限公司（联合体成员）
项目实施地点	云南省建水县
项目工程内容	云南省建水县行政区域内的历史遗留矿山、部分政策性关闭矿山和“五采区”矿山合计211个（处），整合为170个治理小区块，共涉及14乡镇，治理总面积达1,088.89hm ²
项目实施进度	在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入本项目建设。募集资金到位后，公司将按照相关法规规定的程序置换前期投入的资金，剩余募集资金将在施工期间按照建设实际进展情况的需要支出
项目审批情况	截至可转债募集说明书签署日，项目发包方已完成本项目的审批手

续

2、项目计划投资构成

本项目的投资额约为22,326.39万元，由工程施工成本、项目管理及其他费用等构成，拟投入募集资金14,000.00万元，具体投资情况明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	工程施工成本	21,086.64	14,000.00
2	项目管理及其他费用	1,239.74	-
合计		22,326.39	14,000.00

各项明细具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	占比
1	工程施工成本	21,086.64	94.45%
1.1	土方平整	4,596.67	20.59%
1.2	削坡整形	8,547.03	38.28%
1.3	土壤客土	2,976.31	13.33%
1.4	植被工程	1,691.96	7.58%
1.5	土建配套	2,736.42	12.26%
1.6	其他工程	538.24	2.41%
2	项目管理及其他费用	1,239.74	5.55%
合计		22,326.39	100.00%

上述项目投资金额系根据项目设计、施工合同的约定以及实际项目需求进行测算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额。经测算，本项目毛利率为38.73%。

3、项目实际投资情况

“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”项目于2021年10月开工建设，主要施工内容是建水县行政区域内的历史遗留矿山、

部分政策性关闭矿山和“五采区”矿山的生态修复，待修复矿山众多，施工区域地形破碎、立地条件复杂。截至2026年6月11日，该项目已完成老母猪山、小陡崖、老官塘后山、四马山、清水塘、观音庙、纸厂服务队、马王庄、火焰山、大寨红砖厂、大桥红砖厂等40余处矿山的生态修复，累计已投入13,360.32万元，累计实现效益7,386.11万元，项目建设进度56.94%。截至2026年6月11日，该项目已使用募集资金5,767.94万元，剩余尚未使用募集资金8,756.75万元，募集资金投入进度为41.20%。

（二）本次拟终止募投项目原因及剩余募集资金使用计划

由于该矿山生态修复项目涉及行政主管部门及乡镇较多，统筹协调周期长，矿山生态修复工程政策性强，修复规范、文件逐步出台，修复理念标准发生改变，修复设计方案反复调整等诸多因素导致该项目推进缓慢，且剩余尚未修复治理区工作面长期不具备施工条件。结合募投项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司拟终止“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”募集资金投入，并将剩余尚未使用募集资金8,756.75万元（占本次可转债募集资金净额的22.37%，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

该募投项目募集资金专户将在剩余未使用募集资金余额转出后予以注销，相应的募集资金三方监管协议亦将终止。

四、本次拟终止募投项目对公司的影响

本次拟终止部分可转债募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司结合募投项目实际情况、市场环境变化及自身经营发展战略

需要而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率与投资回报，有利于增强公司的市场竞争优势，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年6月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合募集资金投资项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，董事会同意公司终止可转债募投项目“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交公司债券持有人会议及公司股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年6月16日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经核查，审计委员会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司结合募投项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要而做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率与投资回报，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，审计委员会一致同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并将该事

项提交董事会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行程序合法、合规，该事项尚需提交公司债券持有人会议和公司股东会审议通过。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金系公司结合项目实际情况、市场环境变化及自身经营发展战略需要而作出的决策，不影响前期保荐意见的合理性。

综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司出具的《关于青岛冠中生态股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年6月16日