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江苏益客食品集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管

理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的

批复》（证监许可[2021]3800 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销

商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持

有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行

相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,897,960股，发行价

为每股 11.40元，扣除发行费用后，募集资金净额为 44,422.33万元。

截至 2022年 1 月 12日，募集资金 44,422.33 万元已全部存入本公司在中国

工商银行开立的账号为 1116020029300666667账户内。上述资金到位情况业经致

同会计师事务所（特殊普通合作）出具的致同验字（2022）第 371C000019号《验

资报告》予以验证。

截至 2025年 12月 31 日，本公司募集资金专户均已注销，前次募集资金已

使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、截至 2025 年 12月 31 日，本公司前次募集资金使用情况详见附件 1《前

次募集资金使用情况对照表》

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2025年 12月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，实际投资

总额与承诺金额无差异。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

根据公司经营所处的外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为

进一步提高募集资金使用效率，经第二届董事会第十六次会议及 2022 年第二

次临时股东大会审议通过，将原计划“山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线

建设项目”尚未使用的募集资金 11,296.31万元及专户银行存款利息变更为“山东

益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”的投入资金。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
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本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况，前次募集资金投资项

目先期投入及置换情况如下：

2022 年 2 月 15 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以

募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议

案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资

项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 18,140.38万元（其中含发行费

用 1,014.36 万元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2022）第

371C000560号《关于江苏益客食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、

独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项

均发表了同意意见。

截至 2025年 12月 31 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施

完成，具体置换情况如下：

项目名称

项目投

资总额

（万元）

募集资金计

划使用金额

（万元）

截至 2025年 12月

31 日以自筹资金

预先投入金额

置换金

额（万

元）

山东益客食品产业有限公司肉鸭

屠宰线建设项目
41,865.20 24,032.61 25,586.31 12,736.31

扩建年产 2万吨禽肉熟食项目 9,515.00 2,389.20 2,389.20 2,389.20

益客食品供应链数字化建设项目 6,083.91 2,000.52 2,000.52 2,000.52

发行费用 —— —— 1,014.36 1,014.36

合 计 57,464.11 28,422.33 30,990.39 18,140.39

五、临时闲置募集资金情况

截至 2025年 12月 31 日，本公司不存在临时闲置募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2025年 12月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，不存在尚

未使用的募集资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、实现效益情况

截至 2025年 12月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
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2、未能实现承诺效益的说明

山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目：

市场行情波动导致收益空间暂低于预期水平，该项目近三年的预计收益水

平、实际收益水平及差异对比情况如下：

单位：元/KG、元/只

项目 2023 年 2024 年 2025年

预计水平

预计毛利率 5.47% 5.29% 5.10%

产品预计售价 8.91 8.91 8.91

毛鸭采购单价 19.81 19.81 19.81

预计期间费用率 2.00% 2.00% 2.00%

预计净利率 3.29% 3.11% 2.92%

实际情况

实际毛利率 0.33% 2.25% -0.58%

产品实际售价 10.66 9.59 8.64

毛鸭采购单价 25.08 21.78 19.35

实际期间费用率 2.03% 1.92% 2.25%

实际净利率 -2.35% -0.21% -3.80%

差异情况

产品售价偏离度 19.64% 7.63% -3.03%

毛鸭采购单价偏离度 26.60% 9.94% -2.32%

毛利率差异 -5.14% -3.04% -5.68%

期间费用率差异 0.03% -0.08% 0.25%

净利率差异 -5.64% -3.32% -6.72%

如上所示，2023年、2024年项目产品销售价格高于预测水平，但涨幅低于

原材料端毛鸭采购价涨幅；2025年项目产品销售价格低于预测水平，但降幅高

于原材料端毛鸭采购价降幅。综上，受市场行情影响，项目毛利率暂处于低位，

进而导致项目净利率水平低于预期。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

单位：万元

投资项目 投入时间
信息披露累计

投资金额

实际累计投资

金额

山东益客食品产业有限公司肉鸭

屠宰线建设项目

2022年 12,736.30 12,736.30

小计 12,736.30 12,736.30

扩建年产 2万吨禽肉熟食项目
2022年 2,389.20 2,389.20

小计 2,389.20 2,389.20
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投资项目 投入时间
信息披露累计

投资金额

实际累计投资

金额

益客食品供应链数字化建设项目
2022年 2,000.52 2,000.52

小计 2,000.52 2,000.52

补充流动资金
2022年 16,000.00 16,000.00

小计 16,000.00 16,000.00

山东益客食品产业有限公司专用

饲料研发及产业化项目

2022年 4,756.08
11,296.31

2023 年 6,540.23

小计 11,296.31 11,296.31

合计 44,422.33 44,422.33

说明：截至 2025 年 12月 31日，公司前次募集资金实际使用情况与定期报

告和其他信息披露的有关内容对照一致，不存在重大遗漏。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026年 6 月 10 日



附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏益客食品集团股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：44,422.33 已累计使用募集资金总额：44,422.33

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：11,296.31         2022年：37,882.10

变更用途的募集资金总额比例：25.43%         2023年：6,540.23

        2024年：0.00

        2025年：0.00

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止日
项目完
工程度序号 承诺投资项目 实际投资项目

募集前承诺
投资金额

募集后承诺
投资金额

实际投资金
额

募集前承诺
投资金额

募集后承诺
投资金额

实际投资金
额

实际投资金额与
募集后承诺投资
金额的差额

1 山东益客食品产业有限公司肉鸭
屠宰线建设项目

山东益客食品产业有限公司肉鸭
屠宰线建设项目

41,865.20 24,032.61 12,736.30 41,865.20 24,032.61 12,736.30 -11,296.31 100%

2 济宁众客食品有限公司肉鸭屠宰
线建设项目

济宁众客食品有限公司肉鸭屠宰
线建设项目

12,431.04 12,431.04 

3 山东众客食品产业园调熟制品建
设项目

山东众客食品产业园调熟制品建
设项目

10,496.09 10,496.09 

4 扩建年产2万吨禽肉熟食项目 扩建年产2万吨禽肉熟食项目 9,187.19 2,389.20 2,389.20 9,187.19 2,389.20 2,389.20 100%

5 益客食品供应链数字化建设项目 益客食品供应链数字化建设项目 6,083.91 2,000.52 2,000.52 6,083.91 2,000.52 2,000.52 100%

6 补充流动资金 补充流动资金 26,000.00 16,000.00 16,000.00 26,000.00 16,000.00 16,000.00 100%

7 山东益客食品产业有限公司专用
饲料研发及产业化项目

11,296.31 11,296.31 11,296.31 100%

合计 106,063.43 44,422.33 44,422.33 106,063.43 44,422.33 44,422.33 ——

 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：  公司会计机构负责人： 
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附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：江苏益客食品集团股份有限公司 单位：人民币万元

实际投资项目 截止日投资
项目累计产
能利用率

承诺效益
最近三年实际效益 截止日累计

实现效益
是否达到预

计效益序号 项目名称 2023年 2024年 2025年

1 山东益客食品产业有限公司肉鸭
屠宰线建设项目

101.25%

原承诺达产后年均销售收入236,922.3万
元，根据原口径测算，调整募投资金使用
用途后，项目承诺年均销售收入
118,461.15万元

    133,767.07      137,915.44     112,092.46   383,774.97 是

达产后净利率2.61% -2.35% -0.21% -3.80% -2.00% 否

2 扩建年产2万吨禽肉熟食项目 不适用
达产后年均销售收入65,623.75万元，净利
率7.52% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

3 益客食品供应链数字化建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

5 山东益客食品产业有限公司专用
饲料研发及产业化项目

88.87%
税后内部收益率15.60% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

财务净现值5,082万元 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

注1：山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目截止日投资项目累计产能利用率=截止日累计屠宰量（只数）/对应期间实际屠宰产能（只数）；计算出的累计产能利用率
超过100%，主要是因为在项目运营过程中对该项目进行了技术改造，改造后项目实际产能高于当初设计产能所致。

注2：扩建年产2万吨禽肉熟食项目募集资金用于土建，受近年来休闲食品消费市场低迷影响，公司自有资金投资设备暂未实施，故不适用产能利用率及效益情况测算；

注3：益客食品供应链数字化建设项目无承诺效益，故不适用效益测算；

注4：补充流动资金项目无承诺效益，故不适用效益测算；

注5：山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目于2023年8月投产，投产时间较短，暂无法进行内部收益率、财务净现值等效益指标测算。

 公司法定代表人：  主管会计工作的公司负责人：  公司会计机构负责人： 
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